

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ (๑)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๓)	การจัดการความ เสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
ด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์		๑. ศักยภาพด้านความ เป็นนานาชาติของ มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ เพียงพอ	๑.๑ พัฒนาด้าน กายภาพของแต่ละ หน่วยงานให้รองรับ การแข่งขันในระดับ นานาชาติ	รองฯ ฝ่ายกิจการ นิสิตและพัฒนา กายภาพ/ ๓๐ ก.ย.๕๖	★	วิธีติดตาม ๑. ดำเนินการระดับ ธงประจำชาติของ ประชาคมอาเซียน บริเวณด้านหน้าอาคาร สารนิเทศ ๕๐ ปี และ ด้านหน้าอาคาร หอประชุม มก. ๒. จัดทำป้ายจราจร และป้ายบอกอาคาร และเส้นทางภายใน มก. เป็นภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ	ให้อธิบาย เมื่อดำเนินการ ตาม (๔) แล้วสามารถลด ความเสี่ยงตาม (๓) ชาวต่างชาติได้ทราบถึง การเดินทางไปอาคาร ต่าง ๆ ภายใน มก. ได้เป็น อย่างดี

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ (๑)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๓)	การจัดการความ เสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม(Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ วิทยาเขตบางเขน สามารถให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่าง ต่อเนื่อง และไม่ หยุดชะงักลงเมื่อเกิดภัย พิบัติธรรมชาติ	เพื่อให้วิทยาเขต บางเขนสามารถ ให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่าง ต่อเนื่อง และไม่ หยุดชะงักลงเมื่อ เกิดภัยพิบัติ ธรรมชาติ	๔. เกิดภัยพิบัติ ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว	๔.๑ ให้ทุก หน่วยงานทดสอบ และประเมินแผน ดำรงความ ต่อเนื่องตาม ภารกิจยามเกิดภัย พิบัติ (BCP)	รองฯ ฝ่าย กิจการนิสิต และพัฒนา กายภาพ/ ๓๐ ก.ย.๕๖	○		

* สถานะการดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖